

Số: 1319 /QĐ-TCQLTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 3
thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa**

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/ND-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/ND-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 4031/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Quản lý thị trường; Quyết định số 2284/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương.

Căn cứ Quyết định số 3894/QĐ-TCQLTT ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản công của Tổng cục Quản lý thị trường;

Căn cứ Quyết định số 2794/QĐ-TCQLTT ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 3; Quyết định số 44/QĐ-CQLTT ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán lập lại công trình sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 3.



Căn cứ Quyết định số 3109/QĐ-TCQLTT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022;

Căn cứ Tờ trình số 22/TTr-CQLTT ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa về đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 3;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 113/BC-THKHTC ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình công trình sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 3;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa, chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
- Cử tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PTCT Nguyễn Thanh Bình;
- Lưu: VT, THKHTC.

TỔNG CỤC TRƯỞNG



Trần Hữu Linh

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG



Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA TRỤ SỞ LÀM VIỆC ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 3
THUỘC CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH TỈNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo Quyết định số 1319/QĐ-TCQLTT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Tổng cục Quản lý thị trường)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình	872.184.835	Nguồn kinh phí không tự chủ năm 2022	Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	90 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn quản lý dự án	22.263.326		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	120 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	2.260.704		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	2.160.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	20ngày
5	Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công	28.651.271		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	90 ngày
6	Gói thầu số 6: Kiểm toán độc lập	10.357.632		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng		937.877.768 đồng.						

Bằng chữ: Chín trăm ba mươi bảy triệu, tám trăm bảy mươi bảy nghìn, bảy trăm sáu mươi tám đồng./

